| ste des tâches et actions | Durée | Date début | Date fin | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | О |
|------------------------------|----------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Dessin & Brief | 14 Days | 1/3/2012 | 14/3/2012 | | | | | | | | |
| Validation 1 | 1 Day | 15/3/2012 | 15/3/2012 | | | | | | | | |
| Commande stock | 194 Days | 9/4/2012 | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Définition boîte | 7 Days | 16/3/2012 | 22/3/2012 | | | | | | | | |
| Proto d'intention boîte | 26 Days | 26/3/2012 | 20/4/2012 | | | | | | | | |
| Validation 2 | 1 Day | 23/4/2012 | 23/4/2012 | | | | | | | | |
| Dossier tech boîte + prix | 14 Days | 24/4/2012 | 7/5/2012 | | | | | | | | |
| Commande production boîte | 166 Days | 7/5/2012 | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Nomenclature montre | 5 Days | 7/9/2012 | 11/9/2012 | | | | | | | - | |
| Assemblage PI montre | 9 Days | 12/9/2012 | 20/9/2012 | | | | | | | | |
| Validation finale montre | 1 Day | 21/9/2012 | 21/9/2012 | | | | | | | | |
| Production montre | 26 Days | 24/9/2012 | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Livraison montre | 1 Day | 19/10/2012 | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Fiche produit Cadran | 5 Days | 9/4/2012 | 13/4/2012 | | | | | | | | |
| Proto d'intention cadran | 26 Days | 16/4/2012 | 11/5/2012 | | | | | | | | |
| Validation 3 | 1 Day | 14/5/2012 | 14/5/2012 | | | | | | | | |
| Dossier tech cadran + prix | 21 Days | 15/5/2012 | 4/6/2012 | | | | | | | | |
| Commande Cadran Prod | 138 Days | 4/6/2012 | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Nomenclature montre | 5 Days | 7/9/2012 | 11/9/2012 | | | | | | | | |
| Assemblage PI montre | 9 Days | 12/9/2012 | 20/9/2012 | | | | | | | | |
| Validation finale montre | 1 Day | 21/9/2012 | 21/9/2012 | | | | | | | | |
| Production montre | 26 Days | | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Livraison montre | 1 Day | 19/10/2012 | | | | | | | | | |
| Fiche Produit Aiguilles | 7 Days | 6/4/2012 | 12/4/2012 | | | | | | | | |
| Proto d'intention Aiguilles | 28 Days | 13/4/2012 | 10/5/2012 | | | | | | | | |
| Validation 4 | 1 Day | 11/5/2012 | 11/5/2012 | | | | | | | | |
| Dossier tech + prix | 19 Days | 14/5/2012 | 1/6/2012 | | | | | | | | |
| Commande Prod Aiguilles | 110 Days | 4/6/2012 | 21/9/2012 | | | | | | | | |
| Production montre | 26 Days | | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Livraison montre | 1 Day | 19/10/2012 | | | | | | | | | |
| Nomenclature montre | 5 Days | 7/9/2012 | 11/9/2012 | | | | | | | | |
| Assemblage PI montre | 9 Days | 12/9/2012 | 20/9/2012 | | | | | | | | |
| Validation finale montre | 1 Day | 21/9/2012 | 21/9/2012 | | | | | | | | |
| Production montre | 26 Days | | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Livraison montre | 1 Day | 19/10/2012 | | | | | | | | | |
| Fiche Produit Bracelet | 3 Days | 25/4/2012 | 27/4/2012 | | | | | | | | |
| Proto d'intention bracelet | 40 Days | 30/4/2012 | 8/6/2012 | | | | | | | | |
| Validation 7 | 1 Day | 11/6/2012 | 11/6/2012 | | | | | | | | |
| Dossier tech bracelet + prix | 21 Days | 12/6/2012 | 2/7/2012 | | | | | | | | |
| Commande prod bracelet | 110 Days | | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Nomenclature montre | 5 Days | 7/9/2012 | 11/9/2012 | | | | | | | | |
| Assemblage PI montre | 9 Days | 12/9/2012 | | | | | | | | | |
| Validation finale montre | 1 Day | 21/9/2012 | | | | | | | | | |
| Production montre | 26 Days | | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Livraison montre | 1 Day | | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Fiche produit boucle | 3 Days | 18/4/2012 | | | | | | | | | |
| Proto d'intention boucle | 19 Days | | 11/5/2012 | | | | | | | | |
| Validation 6 | 1 Day | 14/5/2012 | 14/5/2012 | | | | | | | | |
| Dossier tech boucle + prix | 21 Days | 15/5/2012 | | | | | | | | | |
| Commande prod boucle | 138 Days | 4/6/2012 | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Nomenclature montre | 5 Days | 7/9/2012 | 11/9/2012 | | | | | | | | |
| Assemblage PI montre | 9 Days | 12/9/2012 | | | | | | | | | |
| Validation finale montre | 1 Day | | 21/9/2012 | | | | | | | | |
| Production montre | 26 Days | | 19/10/2012 | | | | | | | | |
| Livraison montre | 1 Day | 19/10/2012 | 19/10/2012 | | | | | | | | |